

Le tappe del Museo degli Scacchi 2023

2023 5 gennaio – Nuovo incontro tecnico sulla sicurezza; **4 febbraio** – Telefonata da assessore Bianchin e Pro Marostica sulle iniziative per il centenario della partita a scacchi viventi. Conferma dell'allestimento del Museo di Scacchi, tempi ancora incerti. **20 marzo** – Incontro a Peschiera del Garda con sindaco e assessore turismo di Marostica sui temi riguardanti l'allestimento del museo, il sito web, il merchandising, la comunicazione, le iniziative e l'istituzione di un gruppo di lavoro prodromico al varo del comitato-tecnico scientifico. **26 giugno** – Ricevuto da Gabriele Dal Zotto del Comune di Marostica gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo per l'allestimento del Museo da approvare entro il 29. Il progetto arch. Ravalli è stato ridimensionato. **29 giugno** – Riunione a Marostica con Amministrazione e architetto. Fissata la realizzazione di una prima fase del progetto del museo entro il 29 dicembre con richiesta di proroga di tre mesi. Decisa la produzione entro il mese di un modulo delle teche con relative proposte di scacchiere, didascalie, testi di accompagnamento. Costituito il Comitato tecnico-scientifico ristretto. **13 settembre** – Dal Zotto informa che l'amministrazione non è in grado di realizzare il progetto del Museo negli spazi e nei tempi previsti e che quindi anche i fondi europei stanziati vanno perduti. **30 settembre** – Incontro con sindaco e denuncia della lettera d'intenti per scadenza dei termini. **3 ottobre** – Il sindaco ribadisce telefonicamente la volontà di realizzare il Museo. **13 ottobre** – L'architetto Ravalli presenta a Marostica il terzo progetto di Museo da realizzare secondo l'amministrazione comunale a piano terra del castello. Non trova l'approvazione di Longo. **2 novembre** – Lettera del sindaco di Marostica: "Fortemente interessati ad avere il primo Museo pubblico Internazionale degli Scacchi". Richiesta d'incontro a stretto giro. **14 novembre** – Incontro tra Longo e il sindaco Mozzo a San Giorgio su Legnano per riprendere il progetto di Museo. **5 dicembre** – Visita del segretario del Comune di Marostica, Marco Albano, alla collezione Longo insieme al sindaco Mozzo. **20 dicembre** – Sopralluogo allo spazio del Castello di Marostica, piano terra, destinato al Museo.